



Sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda
AGLOMERACIJE VELIKA GORICA

DINAMIČKI PLAN ASFALTIRANJA

plan dinamike asfaltiranja podložan je promjenama

Dinamički plan asfaltiranja projekta
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica

Korisnik projekta: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Zagreb, 2021. godina

Plan radova sanacije kolnika za 06. mjesec 2021. godine

datum početka:	dozvola:	ulica:	radovi:
01.06.	A.1.9. Lukavec	Tratinska	priprema
07.06.	A.1.9. Lukavec	Tratinska	habajući
09.06.	A.1.9. Lukavec	Turopoljska	nosivo/habajući
10.06.	A.1.9. Lukavec	Putine	nosivo/habajući
11.06.	A.1.5. Velika Mlaka	sv. Barbare	habajući
12.06.	A.1.9. Lukavec	Tratinska	priprema
18.06.	A.1.9. Lukavec	Tratinska	nosivi
	A.1.9. Lukavec	Starogradska	priprema
21.06.	A.1.9. Lukavec	Tratinska	habajući
23.06.	A.1.9. Lukavec	Starogradska	nosivi
	A.1.9. Lukavec	Ciglenice	priprema
25.06.	A.1.9. Lukavec	Starogradska	habajući
28.06.	A.1.9. Lukavec	Ciglenice	nosivo/habajući